



**Korekta sprawozdania z realizacji Działania 2.3
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania		x
A. Sprawozdanie okresowe		x
B. Sprawozdanie roczne		-
C. Sprawozdanie końcowe		-
2. Okres sprawozdawczy		I półrocze 2008
3. Numer sprawozdania		2.3/O/2/I 2008

4	Numer i nazwa Priorytetu w ramach PO KL	Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących	
5	Numer i nazwa Działania	2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	
6	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Departament Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	
7	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia	
8	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Julia Bartyzel	Aleksandra Bednarska
	Nr telefonu	860 68 90	860 68 96
	Adres poczty elektronicznej	j.bartyzel@mz.gov.pl	a.bednarska@mz.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

- ✱ W Planie Działania na lata 2007-2008 alokowano środki w wysokości 11 762 000 PLN
- ✱ W I półroczu 2008 nie zakontraktowano i nie wydatkowano żadnych środków, z uwagi na brak zawartych umów o dofinansowanie projektów/wydanych decyzji o dofinansowaniu projektów
- ✱ W I półroczu 2008r. trwały prace dotyczące Instrukcji Wykonawczych do procesów Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z uwagami przekazywanymi przez Instytucję Pośredniczącą do kolejno przekazywanych wersji Instrukcji. W dniu 30 czerwca przekazano wersję 10-3 Instrukcji uwzględniającą uwagi IP oraz część zaleceń audytu zgodności
- ✱ W dniu 26-02-2008 r. zawarty został Aneks nr 2 do Porozumienia nr PII/2/2007 z dnia 19 października 2007 r. z uwagi na konieczność doprecyzowania kwestii dotyczącej

dysponowania prze IP II środków w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna

- ✚ W pierwszym półroczu 2008 r. IW nie zgłaszała żadnych propozycji zmian w Planie Działania na lata 2007-2008
- ✚ W pierwszym półroczu 2008 r. beneficjenci systemowi nie prowadzili żadnych działań informacyjno-promocyjnych
- ✚ W pierwszym półroczu 2008 r. nie prowadzono żadnych działań kontrolnych oraz badań ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektów w ramach Działania 2.3 z uwagi, że do 30-06-2008 r. nie podpisano umów o dofinansowaniu projektu/nie wydano decyzji o dofinansowaniu projektów
- ✚ W I kwartale 2008 r., na zlecenie IP 2 przygotowano materiały informacyjno-promocyjne tj. teczki i długopisy służące promowaniu Działania 2.3, natomiast w II kwartale 2008 r., na zlecenie IP 2 opracowano i wydrukowano ulotki oraz broszury informacyjne dotyczące projektów realizowanych w ramach Działania 2.3, równocześnie przedstawiciele IP II prezentowali podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – warto inwestować w człowieka” informacje na temat Działania 2.3 natomiast beneficjenci systemowi nie prowadzili działań informacyjno-promocyjnych z uwagi na brak zawartych umów/wydzanych decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych.

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 alokowano środki w wysokości 700 000 PLN na 2008 r.
- ✚ IP2 ustaliła datę złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na dzień 14-04-2008 r. – w ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi pn. „*Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych*” (zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 21-04-2008 r., zarejestrowany w KSI pod nr: POKL.02.03.01-00-001/08) oraz wniosek pn. „*Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy*” (zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 21-04-2008 r., zarejestrowany w KSI pod nr: POKL.02.03.01-00-002/08)
- ✚ Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy „*Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych*”- w dniu 13-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został zwrócony do poprawy, drugie odbyło się w dn. 20-06-2008 r., podczas którego projekt został zatwierdzony do realizacji w trybie negocjacyjnym. Do końca czerwca 2008 r. nie zakończono procedury negocjacyjnej
- ✚ Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy „*Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy*” - w dniu 14-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został zwrócony do poprawy, drugie odbyło się w dn. 20-06-2008 r., podczas którego projekt został zatwierdzony do realizacji w trybie negocjacyjnym. Do końca czerwca 2008 r. nie zakończono procedury negocjacyjnej
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem Poddziałania:

Ad wniosku pn. „*Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych*” (dane z wniosku z dn. 11.06.2008):

- wnioskowano o dofinansowanie równe 5 552 880,01 PLN
- planowany okres realizacji projektu to: 01.04.2008 - 29.02.2012;
- zgodnie z Planem Działania na lata 2007–2008 planuje się, że w 2008 r. zostanie opracowany 1 program profilaktyczny;
- planowane dokonanie płatności w 2008 r. w 2 transzach, tj. w III kwartale – 194 303 PLN i w IV

kwartale - 165 765 PLN – po zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności; w pierwszym półroczu 2009 r.: I kwartał – 407 849 PLN, II kwartał – 809 155 PLN.

Ad. wniosku pn. „*Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy*” (dane z wniosku z dn. 11.06.2008):

- wnioskowano o dofinansowanie równe 1 697 779,06 PLN;
- planowany okres realizacji projektu to: 01.04.2008r. - 28.02.2011 r. ;
- zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 planuje się, że w 2008 roku zostanie opracowany 1 program wspierający powroty do pracy;
- planowane dokonanie płatności w 2008 r. w 2 transzach w III kwartale - 85 236 PLN i w IV kwartale 64 100 PLN – po zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności; w pierwszym półroczu 2009 r: I kwartał – 247 053 PLN, II kwartał – 288 150 PLN.

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 alokowano środki na Poddziałanie 2.3.2 w wysokości 9 862 000 PLN na 2008 r.
- ✚ IP2 ustaliła datę złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na dzień 14-04-2008 r. – w ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski:

a) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*” (który został wycofany z uwagi na wykryte błędy przez Beneficjenta Systemowego, w dniu 18-04-2008 r. wpłynął kolejny wniosek CMKP pod tym samym tytułem, który nie spełnił kryteriów formalnych wobec czego w dniu 24-04-2008 r. wpłynął kolejny wniosek CMKP pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*”, który został pozytywnie zweryfikowany formalnie w dn. 24-04-2008 r. i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr. POKL.02.03.02-00-004/08;

b) Departamentu Pielęgniarek i Położnych (DPiP) w Ministerstwie Zdrowia pn.: „*Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych*” (który został wycofany przez Beneficjenta Systemowego pismem z dn. 25-04-2008, wraz z którym przedłożono kolejny wniosek pod tym samym tytułem; wniosek został zatwierdzony pod względem formalnym w dniu 25-04-2008 r. i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr. POKL.02.03.02-00-005/08.

- ✚ Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*”- w dniu 16-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 18-06-2008 r. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek ponownie nie uzyskał rekomendacji Zespołu do dofinansowania. Do końca czerwca br. nie ustalono nowego terminu złożenia wniosku.
- ✚ Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy „*Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych*” - w dniu 20-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 18-06-2008 r. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek ponownie uzyskał rekomendację Zespołu do dofinansowania po przeprowadzeniu procedury negocjacji. Do końca czerwca br. nie zakończono procedury negocjacyjnej.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:

Ad. wniosku pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj.*

onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” (dane z wniosku z dn. 11.06.2008):

- wnioskowano o dofinansowanie równe 140 895 852,80 PLN;
- planowany okres realizacji projektu to: 20.01.2007- 30.06.2015;
- zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 zakładano, że w 2008 roku zostaną zorganizowane w ramach projektu 142 kursy specjalizacyjne. W 2007 r. CMKP zorganizowało 44 kursy, do czerwca 2008 r. planowano zorganizowanie 36 kursów, zaś od września 2008 r. planowane jest zorganizowanie 53 kursy, co daje łącznie liczbę 133 (potwierdzenie liczby kursów zrealizowanych w ramach projektu nastąpi dopiero po otrzymaniu pierwszego wniosku o płatność);
- planowane dokonanie płatności w 2008 r. w 2 transzach w III kwartale - 1 109 268 PLN i w IV kwartale - 1 663 902 – po zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności; w pierwszym półroczu 2009 r: I kwartał – 30%, II kwartał – 20% wnioskowanej kwoty na 2009 r.

Ad. wniosku pn „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” (dane z wniosku z dn. 13.06.2008):

- wnioskowano o dofinansowanie równe 179 609 229,82 PLN;
- planowany okres realizacji projektu to: 01.05.2008 - 30.06.2015;
- zgodnie z Planem Działania na lata 2007-2008 zakłada się rozpoczęcie studiów pomostowych przez 2700 pielęgniarek i położnych – uruchomienie studiów realizowanych w ramach projektu nastąpi od października 2008 r. – zakłada się rozpoczęcie studiów w ramach projektu przez 2700 osób;
- uruchomienie środków zarezerwowanych w ramach limitu wydatków budżetu Ministra Zdrowia nastąpić powinno w III kwartale 2008 r. – po wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu nastąpi uruchomienie 10% wnioskowanej kwoty, zaś w IV kwartale 90% planowanej kwoty z rezerwy celowej, od 2009 r. środki na realizację projektu zostaną zarezerwowane w ramach środków budżetowych, których dysponentem jest Minister Zdrowia.

- w kwestii dot. postępowania na wyłonienie wykonawców:

- ✓ data zamieszczenia ogłoszenia na zawarcie umowy ramowej na realizację studiów pomostowych przez Zakład Zamówień Publicznych: 22 kwietnia 2008 r.,
- ✓ data zamknięcia składania ofert ramowych: 08 maja 2008 r.,
- ✓ data zawarcia umowy ramowej: 27 czerwca 2008 r.,
- ✓ planowana data zamieszczenia zaproszenia do składania ofert wykonawczych: 25 lipca 2008 r., zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wykonawców w formie konkursu ofert lub negocjacji,
- ✓ planowana data zamknięcia składania ofert: 5 sierpnia 2008 r.,
- ✓ planowany termin zawarcia umów wykonawczych: 8-12 września 2008 r. (w/w terminy dotyczące ofert wykonawczych są przybliżone, ponieważ stanowiąc będą przedmiot konsultacji z Zakładem Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia oraz zależne są od uzyskania zapewnienia finansowania umowy ze środków rezerwy celowej).

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

- W Planie Działania na lata 2007-2008 alokowano środki na całe Poddziałanie 2.3.3 w wysokości 1 200 000 PLN na 2008 r.
- IP2 ustaliła datę złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na dzień 14-04-2008 r. – w ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (CMJ) pn.: „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” (który został zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 24-04-2008 r., zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr. POKL.02.03.03-00-001/08) oraz wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ” (który został odrzucony na etapie oceny formalnej) wobec czego w dniu 25-04-2008 został złożony nowy wniosek NFZ pod takim samym tytułem, który został zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 30-04-2008 r. i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr: POKL.02.03.03-00-004/08

✚ Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy pn. „*Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej*” w dniu 15-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 19-06-2008. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek uzyskał rekomendację Zespołu o dofinansowanie. Do końca czerwca br. nie została wydana decyzja o dofinansowaniu projektu

✚ Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy pn. „*Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ*”. W dniu 19-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 19-06-2008 r., podczas którego wniosek nie uzyskał rekomendacji Zespołu do dofinansowania. Wyznaczono termin na złożenie kolejnego wniosku do dnia 01-07-2008. Do końca czerwca br. nie wpłynął skorygowany wniosek

✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektów:

Ad. wniosku pn. „*Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej*” (dane z wniosku z dn. 09.06.2008):

- ✓ wnioskowano o dofinansowanie równe 6 839 468 PLN;
- ✓ planowany okres realizacji projektu to: 01.06.2008 - 31.08.2014;
- ✓ zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 planuje się, że w 2008 roku 8 zakładów opieki zdrowotnej uzyska certyfikat akredytacyjny;
- ✓ dokonanie płatności w 2008 r. - 40% wnioskowanego dofinansowania na 2008 r. zostanie uruchomione po dokonaniu zmiany planu rzeczowo-fianansowego dysponenta środków, natomiast pozostałe 60% w ramach środków z rezerwy celowej. W 2009 r. środki zostaną zarezerwowane w ramach własnego budżetu i ujęte odpowiednio w planie rzeczowo-finansowym jednostki na 2009 r.

Ad. wniosku pn. „*Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ*” (dane z wniosku z dn. 10.06.2008):

- ✓ wnioskowano o dofinansowanie równe 3 722 566,60 PLN;
- ✓ planowany okres realizacji projektu to: 01.07.2008 - 31.12.2010;
- ✓ zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 planuje się, że w 2008 roku rozpocznie udział w szkoleniach 1500 osób, które po zakończeniu cyklu kształcenia w 2010 r. zostaną wliczone do wskaźnika produktu;
- ✓ planowane dokonanie płatności w 2008 r. w II transzach w III kwartale (40% wnioskowanego dofinansowania) i IV kwartale (60% wnioskowanego dofinansowania) – po zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności; w pierwszym półroczu 2009 r: I kwartał – 440 638 PLN, II kwartał – 370 638 PLN.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

W I półroczu 2008 r. nie złożono żadnych wniosków o płatność, tym samym brak informacji na temat postępu realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1²

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Działania³

Nie zanotowano

1.D. Stan realizacji projektów w ramach Działania – określa załącznik nr 2

1.E. Wartość zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia Działania – określa załącznik nr 3

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi kursu EURO nastąpiło zmniejszenie wielkości środków w przeliczeniu na PLN tj.:

- ✓ Kurs w styczniu br.: 3,8305 – wysokość łącznej alokacji: 402 238 646 PLN
- ✓ Kurs w kwietniu br.: 3,5224 – wysokość łącznej alokacji: 372 364 101,71 PLN – beneficjenci do dnia 14 kwietnia złożyli wnioski szacując wielkość dofinansowania wg wielkości środków w PLN wg kursu ze stycznia 2008 r.
- ✓ Kurs w czerwcu br.: 3,3842 - 357 754 540,40 PLN – w wyniku rekomendacji Zespołów Oceniających Projekty Systemowe beneficjenci składają kolejne wnioski o dofinansowanie projektu uwzględniające zaistniałe zmiany kursowe EURO;
- ✓ Powstała różnica w wielkości dostępnych środków w PLN między styczniem br. a czerwcem 2008 r. spowodowała konieczność zmniejszenia wnioskowanych kwot w ramach Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.3. Każda zmiana kursu powodowała, że beneficjenci musieli dokonywać korekty wniosków polegającej na rezygnacji z zaplanowanych działań w poprzednich wersjach wniosków. Np. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zrezygnował z wdrożenia 3 programu ukierunkowanego na powrót do pracy. Beneficjenci obniżali także koszty jednostkowe, np. przejazdów, noclegów czy materiałów biurowych, a także edycji szkoleń czy liczby uczestników. IW otrzymała informacje, że kolejne „cięcie” środków spowoduje zagrożenie możliwości realizacji wskaźników dla poszczególnych projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 i 2.3.3.

Wobec powyższego, w przypadku dalszego spadku kursu EURO, który uniemożliwiłby kontraktację środków zgodnie z kwotami wnioskowanymi przez beneficjentów systemowych, IP II wystąpi do IZ o stanowisko w sprawie możliwości dokonania realokacji środków w ramach Działania 2.3, z Poddziałania 2.3.2, dla którego planowana wartość kontraktacji, na podstawie przedłożonych wniosków o dofinansowanie projektów, pozwala wygenerować wolne środki, które można przesunąć na Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.3.

2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

3. Wskaźniki realizacji Działania

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 4

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

Wg. Metodologii pomiaru wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wskaźniki produktu: Liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy opracowanych w ramach Działania. Docelowa wartość = 10.

Zakładana częstotliwość pomiaru – półrocznie, na podstawie wniosków beneficjenta o płatność. W I półroczu 2008 nie wpłynął do IP 2 żaden taki wniosek. Tym samym wyliczenie tego odsetka będzie możliwe po otrzymaniu od beneficjenta we wniosku o płatność informacji nt opracowanych programów zdrowotnych, a zgodnie z informacjami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie projektów planuje się opracowanie programów w III i IV kwartale 2008 r.

Wskaźnik rezultatu: Odsetek chorób zawodowych, dla których opracowano programy profilaktyczne oraz programy wspierające powrót do pracy

Zakładana częstotliwość pomiaru – rocznie, tym samym analiza osiągania tego wskaźnika zostanie przedstawiona w sprawozdaniu rocznym za 2008 r.

Wg Planu Działania na lata 2007-2008:

Liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy, opracowanych w ramach Działania - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 2 – ze względu na brak wniosku o płatność beneficjenta systemowego, IP 2 nie posiada informacji na temat stopnia osiągania wskaźnika, niemniej planuje się opracowanie programów w III i IV kwartale 2008 r.

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Wg. Metodologii pomiaru wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Działania;

Docelowa wartość = 24000.

- 2) Liczba lekarzy deficytowych specjalizacji:

- a) Onkologia,
- b) Kardiologia,
- c) Medycyna pracy,

k którzy ukończyli w ramach Działania pełen cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji. Docelowa wartość = 1077, w tym 311 onkologów, 404 kardiologów, 362 lekarzy medycyny pracy.

Zakładana częstotliwość pomiaru – półrocznie, na podstawie wniosków beneficjenta o płatność. W I półroczu 2008 nie wpłynął do IP 2 żaden taki wniosek. Niemniej w pierwszym półroczu 2008 żadna pielęgniarka i położna nie ukończy studiów pomostowych bowiem planowane rozpoczęcie studiów to październik 2008. Podobnie w przypadku lekarzy, w pierwszym półroczu 2008 żaden lekarz nie

ukończy pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych, w uwagi, że programy specjalizacji przewidują od kilku do kilkunastu kursów obowiązkowych w trakcie procesu kształcenia specjalizacyjnego, trwającego od 2 do 6 lat.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Odsetek pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie pielęgniarek i położnych;
- 2) Liczba lekarzy specjalistów na 100 tys. Mieszkańców, w podziale na:
 - a) onkologów,
 - b) kardiologów,
 - c) lekarzy medycyny pracy

Zakładana częstotliwość pomiaru – rocznie, tym samym analiza osiągania tego wskaźnika zostanie przedstawiona w sprawozdaniu rocznym za 2008 r.

Wg Planu Działania na lata 2007-2008:

- 1) Liczba lekarzy deficytowych specjalizacji (onkologia, kardiologia, medycyna pracy), którzy ukończyli w ramach Działania pełen cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 0.
- 2) Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Działania - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 0.

Wartość osiągniętych wskaźników w pierwszym półroczu 2008 r. – patrz: wyżej przedstawione wyjaśnienia dot. osiągania wskaźników produktu wg metodologii pomiaru wskaźników PO KL.

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Wg. Metodologii pomiaru wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Działania;

Docelowa wartość = 1500.

- 2) Liczba jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
- 3) Docelowa wartość = 250.

Zakładana częstotliwość pomiaru – półrocznie, na podstawie wniosków beneficjenta o płatność. W I półroczu 2008 nie wpłynął do IP 2 żaden taki wniosek. Niemniej należy wskazać, że wykazanie do wskaźnika 1) liczby osób które ukończą szkolenie z zakresu zarządzania będzie możliwe dopiero po zakończeniu szkolenia w 2010 i nie jest możliwe częściowe mierzenie wskaźnika, gdyż wszystkie osoby rozpoczynające w 2008 r. udział w szkoleniu, zakończą udział w 2010r., możliwe jest jedynie monitorowanie liczby osób uczestniczących w szkoleniu. Natomiast w przypadku wskaźnika 2) IP II szacuje się, że w pierwszym półroczu 2008 r. żaden zakład nie uzyskał akredytacji w ramach projektu.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Odsetek jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej zostali objęci szkoleniami z zakresu zarządzania w ramach Priorytetu;
- 2) Odsetek jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Zakładana częstotliwość pomiaru – rocznie, tym samym analiza osiągania tego wskaźnika zostanie przedstawiona w sprawozdaniu rocznym za 2008 r.

Wg Planu Działania na lata 2007-2008:

- 1) Liczba jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 8 – ze względu na brak wniosku o płatność beneficjenta systemowego, IP 2 nie posiada informacji na temat stopnia osiągania wskaźnika, por: wyżej przedstawione wyjaśnienia dot. stopnia osiągania wskaźnika produktu.
- 2) Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Działania - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 0, por: wyżej przedstawione wyjaśnienia dot. stopnia osiągania wskaźnika produktu.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ ostatecznych beneficjentów – określa załącznik nr 5
- 3.3.2. Podział ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projektach w ramach Działania ze względu na wiek i wykształcenie - określa załącznik nr 6
- 3.3.3. Określenie statusu na rynku pracy ostatecznych beneficjentów, którzy zakończyli udział w projektach w ramach Działania – określa załącznik nr 7
- 3.3.4. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – określa załącznik nr 8

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od uruchomienia Działania (w PLN) – określa załącznik nr 9
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 10
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

W kolejnym półroczu planuje się:

- zakończenie procedury zatwierdzania wniosków do realizacji do końca lipca 2008 r.;
- zawarcie umów/wydanie decyzji o dofinansowaniu projektu do końca lipca 2008 r.;
- przekazanie całości środków, zgodnie z wnioskowanymi kwotami na 2008 r. i przedłożonymi harmonogramami płatności;
- rozważyć dokonanie realokacji środków z Poddziałania 2.3.2 na Poddziałanie 2.3.1 i 2.3.3 wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL z uwagi na zmiany kursu EURO;
- w celu zapewnienia realizacji prognoz finansowych dotyczących wydatkowania środków przez beneficjentów systemowych w kolejnych 4 kwartałach, IP II prowadzić będzie stały monitoring realizacji

projektów przez beneficjentów systemowych, przede wszystkim przez osoby na stanowisku ds. monitoringu projektów. Równocześnie harmonogramy płatności, które stanowić będą załącznik do umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu opracowywane powinny być w porozumieniu z IP II, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie płatności w sposób umożliwiający realne i płynne wydatkowanie środków przez beneficjentów systemowych.

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

Projekt: „Opracowywanie kompleksowego programu profilaktycznego przystosowanego do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych (pilotażowe wdrożenie programu)”

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: lipiec 2008 r.

W III i IV kwartale 2008 r. powinno nastąpić opracowanie programu profilaktycznego oraz rozpoczęcie jego pilotażowego wdrażania od końca IV kwartału 2008 r.

W I i II kwartale 2009 r. nie przewidziano opracowania żadnego programu (dopiero w III i IV kwartale 2009r.)

Projekt: „Opracowywanie kompleksowego programu ukierunkowanego na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi, oraz/lub osób po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy (pilotażowe wdrożenie programu)”

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: lipiec 2008 r.

W III i IV kwartale 2008 powinno nastąpić opracowywanie pierwszego programu oraz rozpoczęcie jego pilotażowego wdrażania od końca IV kwartału 2008 r.

I i II kwartale 2008 r. przewiduje się opracowanie programu (do III kwartału 2009 r.)

W 2009 r. przewiduje się w I i II kwartale opracowanie kolejnych programów.

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Projekt: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu to lipiec 2008 r.

W III i IV kwartale 2008 r. planuje się zorganizowanie 53 kursów i uczestnictwo 1556 lekarzy w kursach specjalizacyjnych.

Brak szczegółowych danych dotyczących liczby kursów planowanych w I i II kwartale 2009 r. (ogółem na 2009 r. planuje się 206 kursów) natomiast uczestników w I i II kwartale 2009 przewiduje się 5044 osób.

Projekt: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

Planowany termin wydania decyzji o dofinansowaniu projektu: lipiec 2008 r.

W III kwartale nie rozpocznie udziału w studiach pomostowych żadna osoba, gdyż uruchomienie studiów nastąpi od października 2008 r. (IV kwartał 2008 r.) i będzie to 2700 osób.

W I i II kwartale 2009 r. nie rozpocznie udziału w studiach żadna osoba, gdyż kontynuowany będzie cykl kształcenia osób rozpoczynających studia w październiku 2008 r. Natomiast w II kwartale 2009 r. ukończy studia 788 osób, które zostaną wliczone do wskaźnika produktu.

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Projekt: „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: lipiec 2008 r.

Do końca roku tj. w III i IV kwartale 2008 r. akredytacje uzyskać powinno 8 zakładów opieki zdrowotnej.

W I i II kwartale 2009 r. nie jest możliwe wskazanie dokładnej liczby zakładów, które uzyskają akredytację (łącznie w całym 2009 r. roku będzie to 30 jednostek).

Projekt: „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu to lipiec 2008 r.

Do końca roku tj. w III i IV kwartale 2008 r. udział w projekcie rozpocznie 1500 osób.

W I i II kwartale 2009 r. w projekcie uczestniczyć będzie rekrutowana w 2008 r. liczba 1500 osób. Żaden z uczestników nie ukończy cyklu kształcenia i nie będzie liczony do wskaźnika produktu (zakończenie cyklu nastąpi dopiero w 2010 r.)

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania

W 2008 r. nie podejmowano żadnych czynności kontrolnych dot. realizacji Działania 2.3

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

Działanie/ Poddziałanie	Kontrole planowane	Kontrole doraźne	Wizytacje	Audyty zewnętrzne
0	0	0	0	0

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

Brak

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

☒

TAK

☐

NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

☒

TAK

☐

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w EUR) – **NIE DOTYCZY**

Działanie/ Podziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Działania (w EUR)				
	ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Małe	Średnie	Duże
...					
Ogółem dla Działania	0	0	0	0	0

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

☒

TAK

☐

NIE

VII. REALIZACJA ZADAŃ W OBSZARZE EWALUACJI⁴ – określa załącznik nr 12

W roku 2008 nie prowadzono badań ewaluacyjnych

VIII. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	