

Stan realizacji Działania 2.3: *Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących
oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia*

PODSUMOWANIE 2013 R. ORAZ WYZWANIA NA LATA 2014-2015

Krzysztof Górski

Departament Funduszy Europejskich

Ministerstwo Zdrowia

Warszawa, 16 grudnia 2013 r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ZDROWIA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



człowiek - najlepsza inwestycja

Plan prezentacji

- ❑ Wnioski z audytu 2013 r. Komisji Europejskiej;
- ❑ Stan realizacji projektów systemowych (ocena postępu rzeczowego i finansowego);
- ❑ Stan realizacji projektów konkursowych (ocena postępu rzeczowego i finansowego);
- ❑ Wyzwania na lata 2014 -2015 r.

Wyniki audytu Komisji Europejskiej

Intermediary Body 2 nd level Ministry of Health	Works well	Works, but some improvements needed	Works partially. Substantive improvements are needed	Essentially does not work
Key requirement 1: Clear definition, allocation and separation of functions between and within the managing authority/ intermediate bodies	X			
Key requirement 2: Adequate procedures for the selection of operations	X			
Key requirement 3: Adequate information and an adequate strategy to provide guidance to beneficiaries	X			
Key requirement 4: Adequate management verifications	X			
Key requirement 5: Adequate audit trail	X			

Główne wnioski z audytu KE – uczmy się na błędach... najlepiej cudzych

- ❑ Konieczność harmonizacji kosztów merytorycznych i administracyjnych;
- ❑ Ocena potencjału projektodawcy w kontekście angażowania ekspertów zewnętrznych;
- ❑ Nieefektywne wykorzystanie środków EFS. Konieczność wdrożenia mechanizmów gwarantujących racjonalność wydatków- zasada „fee for serwis”;
- ❑ W niektórych projektach istnienie problem niewłaściwego doboru grup docelowych – wątpliwości co do „targetowania” wsparcia;
- ❑ Nadmierna alokacja środków na kampanie informacyjne:
 - Wątpliwości co do konieczności powielania stron internetowych;
 - Zakup czasu antenowego z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp;
 - Wątpliwości co do sensowności niektórych kampanii.

Główne wnioski z audytu KE – uczmy się się na błędach.... najlepiej cudzych

- ❑ Ryzyko podwójnego finansowania wynagrodzeń – konieczność dalszego doregulowania kwestii kosztów zarządzania – problem proporcjonalności wydatków;
- ❑ Wątpliwości do realności szacowania kosztów określonych przez projektodawców we wnioskach o dofinansowanie (problem z przeszacowanymi kosztami) – powszechność zjawiska rozbieżności pomiędzy szacunkami a kosztami rzeczywistymi;
- ❑ Problem z „systemowością” projektów systemowych.

Stan realizacji projektów - posumowanie 2013 r.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Plan certyfikacji wyznaczony dla Ministerstwa Zdrowia na 2013 r. wyniósł **84 mln zł**,

Certyfikowano: 86,16 mln zł, co stanowi 103% planu



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „*Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent*”



Wartość: 8 034 643,52 PLN

Beneficjent: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Termin realizacji: VI.2013 – VI.2015

Główne założenia:

- objęcie coachingiem 70 szpitali;
- przeprowadzenie 70 przeglądów akredytacyjnych w szpitalach;
- uzyskanie przez 57 szpitali certyfikatu akredytacyjnego;
- przeszkolenie 2200 osób w zakresie standardów akredytacyjnych;
- przeszkolenie 400 osób w zakresie minimalizowania ryzyka zdarzeń niepożądanych w szpitalach;
- opracowanie raportów nt. zdarzeń niepożądanych.

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa”

Wartość: 15 809 440,00 PLN

Beneficjent: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Termin realizacji: V.2013 – VI.2015

Główne założenia:

- ❑ Opracowanie programu kursu specjalistycznego z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
- ❑ Przeszkolenie 4700 pielęgniarek i 100 pielęgniarzy w ramach ww. kursu specjalistycznego.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”

Wartość: 1 923 643,20 PLN

Beneficjent: Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

Termin realizacji: XII.2013 – VI.2015

Główne założenia:

- ❑ **1440** przeszkolonych pracowników sektora ochrony zdrowia (w tym m.in. kadra medyczna i zarządzająca) z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w placówkach medycznych (koszt zawiera się ww. części budżetu).
- ❑ utworzenie platformy e-learningowej.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Zakończono realizację projektu pn. „*Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych*”

Wartość: 9 157 070,83 PLN

Beneficjent: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

Termin realizacji: IV. 2008 – II. 2013

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 95%

Główne założenie:

Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie 8 kompleksowych programów profilaktycznych z zakresu: (1)ochrony słuchu, (2) chorób skóry, (3) chorób alergicznych, (4 i 5) chorób zakaźnych lub pasożytniczych, (6) chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, (7) chorób układu krążenia i (8) zagrożeń psychospołecznych oraz wdrożenie wybranych elementów tych programów



Stan realizacji w 2013 roku

- ✓ 8 programów profilaktycznych opracowanych i wdrożonych w ramach Priorytetu;
- ✓ Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne;
- ✓ 71 kluczowych trenerów wykształconych na 2 wielomodułowych szkoleniach warsztatowych;
- ✓ 89 psychologów przeszkolonych na 5 szkoleniach warsztatowych;
- ✓ 932 osób przeszkolonych na 16 konferencjach szkoleniowych;
- ✓ 95 osób przeszkolonych na 1 sesji naukowej;;
- ✓ 454 osób przeszkolonych na 16 warsztatach
- ✓ opracowany 1 komputerowy interaktywny program ochrony słuchu;
- ✓ 17 poradników;
- ✓ 44 spotkania edukacyjno - informacyjne dla 1519 pracowników i 100 osób uczących się;
- ✓ 14 elektronicznych materiałów informacyjnych i 8 edukacyjnych multimedialnych;
- ✓ 8 filmów informacyjno-edukacyjnych.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Przygotowanie do zakończenia projektu „Mężczyzna 45 plus”

Cel: Poprawa stanu wiedzy i pozytywna zmiana zachowań w zakresie przyczyn i objawów chorób nowotworowych w obrębie układu moczowo-płciowego u aktywnych zawodowo mężczyzn po 45. roku życia

Wartość: 18 792 689 PLN (po zmianie)

Beneficjent: Minister Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie

Termin realizacji: X. 2010 – XII. 2013

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 93%



**BĄDŹ
MĘŻCZYZNĄ.
CHROŃ ZDROWIE!**

Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ Opracowano program profilaktyczny w zakresie nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn w wieku 45+
- ❑ Eksperti projektu przeszkolili **3 800** lekarzy oraz **1 200** pielęgniarek
- ❑ W ramach projektu odbyło się ponad **30 spotkań** w zakładach pracy, w których udział wzięło **1 465** mężczyzn
- ❑ Świadomość raka prostaty wzrosła od momentu rozpoczęcia kampanii o **44%***
- ❑ Świadomość raka nerki wzrosła od momentu rozpoczęcia kampanii aż o **150%***
- ❑ Świadomość raka pęcherza moczowego wzrosła od momentu rozpoczęcia kampanii o **75%**)

*Wg. badania IPSOS przeprowadzonego w marcu 2013 roku.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Przygotowanie do zakończenia projektu pn. „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”

Wartość: 7 784 988,42 PLN

Beneficjent: Minister Zdrowia – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Szkoła Główna Handlowa –partner

Termin realizacji: X.2009 – XII.2013

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 88%

Główne założenie: przeszkolenie **5 955** osób – pracowników ZOZ, w szczególności kadry zarządzającej , **1 191** liderów, **740** pracowników reprezentujących organy założycielskie ZOZ



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ Przeprowadzono warsztaty na temat metodologii rachunku kosztów: 100 godzin warsztatów dla 60 uczestników;
- ❑ Przeprowadzono warsztaty na temat konsolidacji świadczeniodawców: 12 godzin dla 20 uczestników;
- ❑ Opracowano nowy rachunek kosztów;
- ❑ Przeszkolono 6028 pracowników ZOZ, w tym 1208 tzw. liderów rachunku kosztów;
- ❑ Przeszkolono 408 pracowników organów założycielskich.

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja realizacji projektu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

Wartość: 22 409 719,00 PLN

Beneficjent: Minister Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych, w partnerstwie z Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Termin realizacji: XII. 2011 – VI. 2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 20%

Główne założenia: przeszkolenie z zakresu opieki geriatrycznej

- ❑ 2 000 lekarzy pierwszego kontaktu,
- ❑ 2 000 pielęgniarek w ramach kursów specjalistycznych,
- ❑ 1 000 fizjoterapeutów w zakresie fizjoterapii w geriatrici,
- ❑ 200 opiekunów medycznych
- ❑ 200 terapeutów środowiskowych według programu szkolenia z zakresu terapii środowiskowej



Stan realizacji w 2013 r.

Ukończenie kursów z zakresu opieki geriatrycznej przez:

- ❑ lekarzy poz. – 250 os.,
- ❑ fizjoterapeutów – 230 os.,
- ❑ pielęgniarki poz. – 330 os.,
- ❑ opiekunów med. – 25 os.
- ❑ Terapeutów środowiskowych – 0 os. (?)
- ❑ Pozytywna weryfikacja podczas audytu KE



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja projektu pn. „Akademia NFZ”

Wartość: 4 995 203,92 PLN

Beneficjent: Narodowy Fundusz Zdrowia

Termin realizacji: X.2011 – XII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 37%

Główne założenia: 1 530 przeszkolonych przedstawicieli podmiotów leczniczych podczas szkoleń stacjonarnych oraz 1 000 przeszkolonych w ramach szkoleń on-line w zakresie:

- ❑ udzielenia informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom;
- ❑ zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce;
- ❑ zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce;
- ❑ zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych z środków publicznych;
- ❑ zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane z środków publicznych;



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ Przeszkolono 1485 przedstawicieli podmiotów wykonujących działalność leczniczą podczas szkoleń stacjonarnych;
- ❑ Zorganizaowano 2 ogólnopolskie konferencje;
- ❑ Opracowano podręcznik „Zrozumieć prawa pacjenta”;
- ❑ Uruchomiono platformę edukacyjną;
- ❑ Pozytywna weryfikacja audytu KE.

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wzrost założeń wskaźnikowych oraz wartości projektu pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

Wartość: 193 094 706 PLN

Beneficjent: Minister Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych

Termin realizacji: V. 2008 – IX. 2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 75 %

Główne założenie: Podniesienie wiedzy i umiejętności pielęgniarek i położnych poprzez wsparcie kształcenia pomostowego dla 40 339 osób (pierwotnie 24 tys.)



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ Zmiana systemu kształcenia pomostowego dla pielęgniarek i położnych;
- ❑ Zmiana struktury wykształcenia personelu pielęgniarского;
- ❑ Ukończenie studiów pomostowych przez 29 657 pielęgniarek i położnych;
- ❑ Stworzono i wdrożono system informatyczny pozwalający na monitorowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja projektu pn. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”

Wartość: 102 258 478 PLN

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Termin realizacji: I. 2007 - VI. 2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 65%

Główne założenia: Wzrost liczby lekarzy specjalizujących się w zakresie onkologii (311), kardiologii (404), medycyny pracy (362)



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ 1517 lekarzy zrealizowało w projekcie ponad 80% kursów specjalizacyjnych (przy planowanych 1077);
- ❑ 1181 uczestników projektu uzyskało już tytułów specjalisty
- ❑ zrealizowano 26 kursów doskonalących dla kierowników specjalizacji;
- ❑ opracowano i wydano 19 tytułów specjalistycznych podręczników dla specjalizujących się lekarzy;
- ❑ zakupiono 14 zestawów symulatorów medycznych oraz 2 stacje do planowania radioterapii;
- ❑ zakupiono i zainstalowano w Klinice Kardiologii CMKP system umożliwiający transmisję na żywo wykonywanych zabiegów medycznych wykonywanych w 3 pracowniach Kliniki do sali wykładowej.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja realizacji projektu pn. „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego”

Wartość: 20 284 744,58 PLN

Beneficjent: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Termin realizacji: X.2009 – VI.2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 55%

Cel: Poprawa jakości funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost umiejętności i kompetencji personelu pielęgniarckiego

Główne założenia: 4474 absolwentów kursów kwalifikacyjnych z pielęgniarstwa ratunkowego, 2784 absolwentów kursów specjalistycznych z resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 1584 absolwentów kursu specjalistycznego z zakresu wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy przężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ 2794 osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny *pielęgniarstwo ratunkowe*
- ❑ 2203 osoby, które ukończyły kurs specjalistyczny *resuscytacja krążeniowo-oddechowa*
- ❑ 924 osoby, które ukończyły kurs specjalistyczny *wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy przeźnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego*



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja realizacji projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”

Wartość: 31 121 303,58 PLN

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Termin realizacji: IX.2009 – VI.2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 63%

Cel: Poprawa jakości funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost umiejętności i kompetencji lekarzy, ratowników oraz dyspozytorów

Główne założenia: 200 lekarzy, którzy ukończyli pełen cykl kursów w ramach programu specjalizacji z medycyny ratunkowej, 8 500 ratowników medycznych oraz 1 920 dyspozytorów medycznych, którzy ukończyli kurs doskonalący, utworzenie Centrum Symulacji



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ 148 lekarzy zrealizowało w projekcie kursy specjalizacyjne z medycyny ratunkowej;
- ❑ 6679 ratowników medycznych ukończyło obowiązkowy kurs doskonalący;
- ❑ 968 dyspozytorów medycznych ukończyło obowiązkowy kurs doskonalący;
- ❑ utworzono Centrum Symulacji służące do prowadzenia nowoczesnego kształcenia praktycznego.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja projektu pn. „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”

Wartość: 8 206 884,14 PLN

Beneficjent: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Termin realizacji: VI.2008 – VIII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 84%

Cel: Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez rozwój systemu akredytacji

Główne założenia: przeprowadzenie **220** wizyt akredytacyjnych, uzyskanie akredytacji przez **188** zakładów opieki zdrowotnej (podmiotów leczniczych)



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ Aktualizacja standardów akredytacyjnych dla szpitali
- ❑ Zmiana systemu akredytacji
- ❑ Przeprowadzono wizyty akredytacyjne w 200 szpitalach
- ❑ **Udzielono akredytacji 150 szpitalom**



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja projektu pn. „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”

Wartość: 8 112 884,00 PLN

Beneficjent: Naczelna Izba Lekarska

Termin realizacji: XII.2012 – VI.2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 10%

Główne założenia:

- **2 000** lekarzy stażystów/młodych lekarzy przeszkolonych z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ukierunkowanych w szczególności na dostarczenie wiedzy nt. zasad i specyfiki podejmowania własnej praktyki lekarskiej oraz zatrudnienia w podmiotach leczniczych, jak również na dostarczenie odpowiednich umiejętności organizacyjnych (w tym zarządczych i administracyjnych) oraz z umiejętności miękkich w obszarze komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentami



Stan realizacji w 2013 r.

- ❑ Opracowano podręcznik zawierający programy dydaktyczne z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności organizacyjnych, komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym dla lekarzy rozpoczynających pracę.
- ❑ Opracowano i uruchomiono platformę e-learningową.
- ❑ Opracowano program szkoleń.




Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Kontynuacja realizacji 29 projektów w ramach Poddziałania 2.3.4: Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia – projekty konkursowe

- ❑ Wartość umów 29 457 659,00 PLN
- ❑ 29 umów o dofinansowanie projektów – forma wsparcia: studia podyplomowe z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi z modułem dot. Przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego
- ❑ 4672 osób objętych wsparciem*
- ❑ Średni poziom wydatkowania wszystkich projektów na koniec III kwartału br. wyniósł 47%

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Struktura uczestników studiów podyplomowych



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Termin realizacji: VII.2012 – IV.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 61%

Założenia/realizacja: 100 (plan 100) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. **49** osób zakończyło udział w projekcie.



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (1) *projekt partnerski*

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014



Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 57%

Założenia/realizacja : 240 (plan 324) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **120** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wartość: 676 886,00 PLN

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 50%

Założenia/realizacja : 100 (plan 150) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **50** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Termin realizacji: II.2013 – V.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 45%

Założenia/realizacja : 24 (plan 24) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Termin realizacji: II.2013 – I.2015

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 20%

Założenia/realizacja: 149 (plan 240) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 48%

Założenia/realizacja : **183 (360 plan)** przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **117** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu



Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 38%

Założenia/realizacja : 120 (240 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **117** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie



Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 47%

Założenia/realizacja: : **120 (120 plan)** przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **36 ukończyło** studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Uniwersytet Warszawski -Wydział Nauk Ekonomicznych

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014



Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 44%

Założenia/realizacja: 251 (382 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym 124 ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

**Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Prof. T. Kotarbińskiego**



Termin realizacji: VIII.2012 – VII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 40%

Założenia/realizacja: : **206 (270 plan)** przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wartość: 650.916,00 PLN



Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 63%

Założenia/realizacja: : **126 (126 plan)** przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **65 ukończyło** studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu projekt partnerski

Wartość: 1.979.876,64 PLN

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 53%

Założenia/realizacja: 313 (360 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym 120 ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu



Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 51%

Założenia/realizacja: 335 (363 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **147** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Termin realizacji: VIII.2012 – VII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 55%

Zrealizowane rezultaty: 30 (60 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **30** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 61%

Założenia/realizacja: : 182 (160 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym 81 ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 55%

Założenia/realizacja: 213 (210 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **159** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (079)

Termin realizacji: IX.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 44%

Zrealizowane rezultaty: **121 (170 plan)** przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **60** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 50%

Założenia/realizacja: 90 (180 plan) przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **80** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Termin realizacji: I.2013 – XII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 37%



Założenia/realizacja: 30 (80 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Termin realizacji: VIII.2012 – VII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 41%

Założenia/realizacja: 208 (360 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **207 ukończyło** studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (045)

Termin realizacji: VIII.2012 – XII.2013



Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 71%

Założenia/realizacja: 60 (60 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym 29 ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w
Suwałkach (043)

Termin realizacji: I.2013 – V.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 34%

Założenia/realizacja: 30 (60 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Termin realizacji: VIII.2012 – VII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 44%

Założenia/realizacja: 100 (180 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **50** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014



Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 51%

Założenia/realizacja: 40 (80 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **39** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Termin realizacji: VIII.2012 – VII.2014



Uniwersytet
Ekonomiczny
w Katowicach

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 53%

Założenia/realizacja: : 111 (150 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym **54** ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Termin realizacji: VII.2012 – VI.2014



Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 46%

Założenia/realizacja: : 160 (280 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym 80 ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie



Termin realizacji: I.2013 – XII.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 31%

Zrealizowane rezultaty: 60 (90 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (078)

Termin realizacji: IX.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 31%

Założenia/realizacja: : **121 (160 plan)** przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Działanie 2.3 PO KL - podsumowanie 2013 roku

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego

Termin realizacji: VIII.2012 – VI.2014

Stopień wydatkowania środków w projekcie (%) – 45%

Założenia/realizacja: : 30 (60 plan) przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych rozpoczęło w tym 30 ukończyło studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego



Wnioski

- ❑ W projektach identyfikowane są oszczędności, które w szczególności wynikają z niższego niż oczekiwano zainteresowania wsparciem dodatkowym (noclegi, dojazdy etc.);
- ❑ Identyfikujemy próby **nieracjonalnego** realokowania oszczędności. **UWAGA:** Oszczędności można wykorzystać pod warunkiem wzrostu wskaźników dot. rezultatów/produktów;
- ❑ Nie we wszystkich projektach wdrożono **mechanizmy gwarantujące racjonalne wydatkowanie**;
- ❑ **W znacznej części projektów konieczne jest wprowadzenie mechanizmów harmonizacji kosztów zarządzania**;
- ❑ Niewystarczający poziom badania jakości udzielonego wsparcia lub „pozorowanie” monitoringu jakości;
- ❑ Identyfikujemy zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników w 3 projektach systemowych;
- ❑ Identyfikujemy opóźnienia w przekazywaniu wniosków o płatność;
- ❑ Średnia ocena pracy DFE przez projektodawców Poddziałania 2.2.4 to **4,57**



Plany na 2014 r.

Zakończenie kontraktacji środków – CZERWIEC 2014



Deadline...

Plany na 2014 r.

- ❑ Dalsze wzmocnienie kontroli jakości udzielonego wsparcia (modyfikacja obszarów kontroli, zmiana scenariusza przeprowadzenia wizyty monitoringowej);
- ❑ Zakończenie ewaluacji programów profilaktycznych powstałych w ramach PO KL;
- ❑ Ewaluacja wsparcia udzielonego w ramach systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy (ocena jakości udzielonego wsparcia; mocne i słabe strony systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy; identyfikacja barier w dostępie do tej formy kształcenia)
- ❑ Przeprowadzenie ewaluacji studiów podyplomowych – obszary badawcze:
 1. ocena wpływu udzielonego wsparcia na proces przekształceń;
 2. ocena jakości zastosowanych narzędzi edukacyjnych;
 3. ocena polityki jakości;
 4. identyfikacja mocnych i słabych stron zrealizowanych/realizowanych projektów
 5. identyfikacja dobrych praktyk (wybór 3 najlepszych programów);

Plany na 2014 r.

- ❑ Wdrożenie instrumentów gwarantujących osiągnięcie wskaźnika liczby lekarzy, którzy otrzymają specjalizację z **medycyny pracy** (m.in. dofinansowanie staży lekarskich dla tych uczestników projektu, którzy z sukcesem ukończyli min.50% kursów specjalizacyjnych);
- ❑ Kontynuacja wdrażania instrumentów gwarantujących osiągnięcie wskaźnika **188 akredytowanych szpitali** w ramach projektu (m.in. poprzez kwalifikowanie tzw. „negatów” tylko do momentu gwarantującego osiągnięcie założonego wskaźnika 188 akredytacji; wykorzystanie ewentualnych oszczędności w projekcie do wzrostu wskaźnika przeprowadzonych wizyt; dalsze wzmocnienie marki certyfikatu; sprawne i szybkie wdrożenie wsparcie zaplanowanego w ramach nowego projektu „Bezpieczny szpital – bezpieczny pacjent”

Plany na 2014 r.

□ Wdrożenie mechanizmów ostrożnościowych dot. harmonizacji kosztów zarządzania:

1. **czasowe wstrzymanie** kwalifikowania całości lub części kosztów administracyjnych, jeżeli koszty zarządzania utrzymywane są powyżej poziomu określonego we wniosku;
2. **niekwalifikowanie całości lub części** kosztów administracyjnych, jeżeli koszty zarządzania utrzymywane są powyżej poziomu określonego we wniosku;
3. niekwalifikowanie wydatków koordynatora projektu w przypadku opóźnień w przekazywaniu wniosków o płatność;
4. niekwalifikowanie kosztów osób zajmujących się monitoringiem projektu w przypadku uchybień w polityce jakości.

Plany na 2014 r.

- ❑ Zmiana w systemie planowania (PD 2014-2015);
- ❑ Zakończenie realizacji 28 projektów konkursowych oraz 3 systemowych;
- ❑ Rozpoczęcie realizacji 3 nowych projektów systemowych (1. wsparcie systemu tworzenie regionalnych map potrzeb zdrowotnych; 2. Poprawa jakości funkcjonowania systemu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez modyfikację programu CHUK;
- ❑ Planowana certyfikacja na 2014 r. wynosi **74 mln zł**;
- ❑ Rozliczenie min. 80% alokacji;
- ❑ Zakończenie etapu programowania wsparcia na lata 2014-2020 i przygotowanie do pierwszych konkursów.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Funduszy Europejskich

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

tel.:0-22 53 00 360

fax:0-22 53 00 350

e-mail: dep-fe@mz.gov.pl

www.zdrowie.gov.pl